Team Plan and Work Distribution (Group 15)

I. Team member information

Thứ tự nhóm: 15
Thành viên:

- Đinh Đức Anh Khoa (23122001)
- Nguyễn Lê Hoàng Trung (23122004)
- Lê Hoàng Minh Huy (23122033)

II. Work breakdown by member

Thành viên	Công việc	Đóng góp
Đinh Đức Anh Khoa	- Đặt các câu hỏi 5, 6. - Kiểm tra, hoàn thiện dự án (viết file readme, requirement, nhận xét, ...).	33%
Nguyễn Lê Hoàng Trung	- Đặt các câu hỏi 1, 2 - Tái cấu trúc mã nguồn.	33%
Lê Hoàng Minh Huy	- Đặt các câu hỏi 3, 4. - Thực hiện khám phá dữ liệu (EDA).	33%

III. Collaboration process description

Các thành viên đều hợp tác với nhau theo các tiêu chí sau:

- Quản lý mã nguồn: Nhóm sử dụng GitHub làm nền tảng lưu trữ và quản lý mã nguồn.
- Phân chia các công việc đồng đều cho mỗi thành viên.
- Mỗi thành viên đều có trách nhiệm phải kiểm tra chéo những gì thành viên khác làm được.
- Luôn viết nhận xét bằng markdown sau khi code để thành viên khác có thể hiểu được.

IV. Project planning and timeline

Dự án được hoàn thiện trong 3 tuần:

- Tuần 1: Phân tích khám phá dữ liệu.
- Tuần 2: Tiền xử lý dữ liệu và đặt câu hỏi phân tích.
- Tuần 3: Đặt câu hỏi phân tích, vấn đáp và hoàn thiện đồ án.